拾捌、實施進度

本計畫預計興建地下 5 層，地上 21 層之 RC 造建築物，建築工期約為 36 個月，總計畫期程約為 6 年，詳表 18-1 所示。

表 18-1　預定進度表

序號	進度	第一年			第二年											第三年												第四年												第五年、第六年												第七年										
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	召開都市更新事業計畫及權利變換計畫自辦公聽會																																																														
2	房屋選配及報告書製作																																																													
3	事業計畫及權利變換計畫報核																																																													
4	召開都市更新事業計畫及權利變換計畫公辦公聽會																																																													
5	事業計畫及權利變換計畫審查核定及公告																																																													
6	申請拆除及建築執造																																																													
7	地上物騰空拆除																																																													
8	工程施工																																																													
9	申請使用執照																																																													
10	申請測量及釐清圖冊																																																													
11	接管																																																													
12	計算及找補差額價金																																																													
13	產權登記																																																													
14	更新成果備查																																																													