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合康工程顧問股份有限公司 

擬訂新北市中和區台貿段 1254 地號等 63 筆(原 53 筆)土地都市更新事業計畫案 
 

拾柒、實施進度 

拾柒、實施進度 
本計畫預計開發建築規模為地下五層、地上二十一層之建築。建築本體工期約為 36 個月，總計開發計畫至都市更新完成預估約為 6 年，詳見表 17-1。 

表17-1 預估實施進度 

序

號 
進度 

 第一年 第二年、第三年 第四年 第五年、第六年 第七年 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

召開都市更

新事業計畫

及權利變換

計畫自辦公

聽會 

 

                                                                                              

    

      

       

2 
房屋選配及

報告書製作 

 

                                                                                                        
       

3 

事業計畫及

權利變換計

畫報核 
 

 
                                                                                                       

       

4 

召開都市更

新事業計畫

及權利變換

計畫公辦公

聽會 

 
 

 

                                                                                                      

       

5 

事業計畫及

權利變換計

畫審查核定

及公告 

      

 

                                                  

    

6 
申請拆除及

建築執造 
                           

 
                             

    

7 
地上物騰空

拆除  
                                                                                                        

       

8 工程施工 
 

                                                                                                               

9 
申請使用執

照  
                                                                             

    
          

  
               

 
 

10 
申請測量及

釐清圖冊  
                                                                             

    
  
  

  
                     

 
 

11 接管 
 

                                                                                                            
 

 

12 
計算及找補

差額價金  
                                                                             

    
  
  

      
  

               
 

 

13 產權登記 
 

                                                                                                            
 

 

14 
更新成果備

查  
                                                                             

    
  
  

                   
  

  
 

 

 

 

 


